
Réhabilitation du Lycée polyvalent Antoine Roussin

Validation 
du phasage opérationnel 

pour la 
poursuite des études



✔ Rappel des objectifs de l'opération – Volets A, B et C

✔ Présentation du dossier APD par le Maître d’OEuvre

✔ Planning de l’opération

✔ Avis du COPIL sur les travaux en tranche ferme
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Rappel des objectifs de l'opération – Volets A, B et C:

Coût d'objectif travaux 2015-2016 : 2,1 M€ HT

➔ Mise en conformité de l'accessibilité handicapé
➔ Mise aux normes techniques/fonctionnelles
➔ Remplacement des paillasses science 
➔ Remplacement des faux-plafonds 
➔ Mise en place de brasseurs d’airs (480 unités)
➔ Mise en conformité du désenfumage de l’Internat

Délais global de l'opération : 24 mois
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Présentation du dossier APD :

� TRANCHE FERME : 2,19 M€

� Accessibilité PMR réalisée en totalité

� TRANCHE CONDITIONNELLE : 2,0 M€

� Mise à niveau technique: 1 086 061 €
� Climatisation Ventilation: 144 900 €
� Rénovation thermique et énergétique: 579 525 €
� Programme Educatif et fonctionnel: 140 000 €
� Désenfumage de l’Internat: (reste à chiffrer)
� Installations de chantier: (reste à chiffrer)
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TRANCHE FERME

Détails des prestations concernant l’ACCESSIBILITE :

� Démolition/reconstruction d’escaliers,
� Mise aux normes des escaliers intérieurs,
� Terrassement de plateformes pour cheminements extérieurs, parkings PMR,
� Remplacement des tables rabaissées dans les classes,
� Mise aux normes des éclairages extérieurs et intérieurs,
� Reconstruction des sanitaires et douches,
� Remplacement des portes d’entrée avec une plus grande largeur,
� Mise en place d’ascenseurs pour la continuité du cheminement,
� Mise en place de panneaux acoustiques dans le couloir de l’externat,
� Reprises de peintures, marquages au sol, signalétique,
� …

Réhabilitation du Lycée polyvalent Antoine Roussin

Réunion de concertation du COPIL – 19/11/2014



Réunion de concertation du COPIL – 19/11/2014

TRANCHE CONDITIONNELLE

Détails des prestations concernant la MISE AUX NORMES 
TECHNIQUES:

� Refonte du système de sécurité incendie dans tous les bâtiments,
� Remplacement des portes coupe-feu défectueuses,
� Réaménagement de la cuisine autonome,
� Reprises de peintures,
� Mise en place d’un système de désenfumage règlementaire dans l’Internat,
� Remplacement des sols durs dans la Cuisine,
� …
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Détails des prestations concernant le REMPLACEMENT DES 
PAILLASSES – Salles 104, 106, 107, 108, 109 et 110:

� Démolition de l’estrade du professeur,
� Remplacement des paillasses professeurs et élèves,

� Dans les salles 104 à 108, mise en place de paillasses
rectangulaires de 3 et 4 élèves, 
avec poste informatique et évier,

� Dans les salles 109 et 110, 
mise en place de paillasses 
en ilot de 4 élèves, avec évier

� Refonte Plomberie et 
câblage Informatique.
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Détails des prestations concernant le REMPLACEMENT DES 
FAUX-PLAFONDS :

� Amélioration de la thermique dans les salles de classes, réfectoire et 
chambres de l’Internat

Détails des prestations concernant la pose de BRASSEURS 
D’AIR :

� Pose de brasseurs d’air dans les salles de classes, réfectoire et chambres 
de l’Internat
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Planning des études et travaux :

Lancement Phase PRO: 01/12/2014

Lancement Phase DCE: 23/02/2015

Lancement de l’Appel d’Offres travaux: 01/05/2015

Démarrage du chantier: 21/09/2015
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Merci pour votre attention
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