
Nº Nom de la tâche Durée

1 Période de préparation et installation de chantier 21 jours

2 Mise à dispostion d'un bureau double mobile: Réhabi litation des salles de sciences 110 jours

3

4 VOLET A: Salles d'études - Administration - Amphité âtre 110 jours

5 Désamiantage 45 jours

6 Plomberie - sanitaires (salles de sciences) 60 jours

7 Electricité (brasseurs d'air) 40 jours

8 Peintures 50 jours

9

10 VOLET B: Restaurant 130 jours

11 Cloisons- Faux/plafonds - sol souple 40 jours

12 Sol souple 40 jours

13 Revêtements durs 10 jours

14 Electricité (brasseurs d'air) 25 jours

15 Peintures 55 jours

16

17 VOLET C: Internat 155 jours

18 Désamiantage 60 jours

19 Cloisons- Faux/plafonds 40 jours

20 Sol souple 40 jours

21 Electricité (brasseurs d'air) 25 jours

22 Peintures 55 jours

23

24 OPR 5 jours

25 LEVEE DES RESERVES 10 jours

26 RECEPTION 1 jour

Période de préparation et installation de chantier

Mise à dispostion d'un bureau double mobile: Réhabi litation des 

VOLET A: Salles d'études - Administration - Amphité âtre

Désamiantage

Plomberie - sanitaires (salles de sciences)

Electricité (brasseurs d'air)

Peintures

VOLET B: Restaurant

Cloisons- Faux/plafonds - sol souple

Sol souple

Revêtements durs

Electricité (brasseurs d'air)

Peintures

VOLET C: Internat

Désamiantage

Cloisons- Faux/plafonds 

Sol souple

Electricité (brasseurs d'air)

Peintures

OPR

LEVEE DES RESERVES

RECEPTION

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
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