
Nº Nom de la tâche Durée

1 Période de préparation et installation de chantier 21 jours

2 VOLET A: Salles d'études - Administration - Amphité âtre 125 jours

3 Démolition - dépose - maçonnerie 40 jours

4 Etanchéité liquide des pièces humides 10 jours

5 Cloisons- Faux/plafonds: Encoffrements et soffites 10 jours

6 Revêtements durs 20 jours

7 Menuiseries bois 40 jours

8 Menuiserie Aluminium 20 jours

9 Plomberie - sanitaires 40 jours

10 Electricité CF/cf 60 jours

11 Reprise sol coursives extérieures bâtiment enseignement général 20 jours

12 Reprofilage des escaliers 10 jours

13 Revêtements durs escaliers: bandes d'éveil… 15 jours

14 Panneaux acoustiques sur couloir 10 jours

15 Carrelage sur paillasse des salles de science 10 jours

16 Reprise structure ascenseur existant 10 jours

17 Externat: remplacement de l'Ascenseur existant 30 jours

18 Amphithéâtre: élévateur PMR 30 jours

19 Peintures 15 jours

20 VOLET B: Restaurant 80 jours

21 Cloisons- Faux/plafonds 20 jours

22 Revêtements durs 10 jours

23 Menuiseries bois 20 jours

24 Menuiserie Aluminium 20 jours

25 Plomberie - sanitaires 10 jours

26 Electricité CF/cf 10 jours

27 Peintures 10 jours

28 Génie civil Ascenseur 20 jours

29 Ascenseur 30 jours

30 Equipements de cuisine (vacances scolaires) 30 jours

31 VOLET C: Internat 110 jours

32 Démolition - dépose - maçonnerie (ascenseurs, passerelles, sanitaires) 60 jours

33 Cloisons- Faux/plafonds 20 jours

34 Etanchéité 10 jours

35 Revêtements durs 35 jours

36 Menuiseries bois 30 jours

37 Menuiserie Aluminium 10 jours

38 Plomberie - sanitaires - désenfumage 40 jours

39 Electricité CF/cf 40 jours

40 Peintures 20 jours

41 VRD: VOLETS A B C 110 jours

42 Implantation - Démolition - Dépose 40 jours

43 Réalisation - aménagement des accès PMR 60 jours

44 Accès PMR entrée externat/restaurant(vacances scolaires) 20 jours

45 Signalétique 10 jours

46 OPR 5 jours

47 LEVEE DES RESERVES 10 jours

48 RECEPTION 1 jour

Période de préparation et installation de chantier
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Equipements de cuisine (vacances scolaires)

VOLET C: Internat
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Maître d'ouvrage: REGION REUNION
Maître d'oeuvre: FIANU Architectes Lycée ANTOINE ROUSSIN

TRANCHE 1: Mise en Conformité Accessibilité et Sécurité incendie
Planning enveloppe des travaux TCE

Commune de SAINT-LOUIS
DEPARTEMENT DE LA REUNION

Nota: Planning enveloppe des travaux établi sans un  plan de phasage réalisé avec les occupants. Page 1 ind 1 sept 14


