

# Lycee Victor SCHOELCHER

## Phasage travaux

Date: SEPTEMBRE 2012

SARL INTERFAC'S  
 n° 1808, rue Honoré BÉNARD  
 97400 SAINT LOUIS  
 Téléphone: 0292 24 03 14  
 sivanon1@eod.fr

### LEGENDE

- Phase 1 Réalisation de l'Extension yc Complexe Sportif & Accès
- Phase 2 Démolition et restructuration du Pole Logistique ,Commerce et Section APR Balisage acces des Professeurs / Elèves au parking
- Phase 3 Démolition Kiosque et réaménagement acces PMR, pompiers
- Phase 4 Réalisation des Abris couverts
- Phase 5 6A-Rearménagement des Poles Enseignement Scientifique & 6B- Sanitaire et social
- Phase 6 6A / 6B-Rearménagement du Pole Entretien des Locaux, 6C-des Vestiaires Sanitaires Agents et 6D-réalisation des 2 Kiosques

- Basculement de l'Entrée à la livraison de la Phase 1
- A la Phase 5: Installation de bennes et avacuation par la voie d'accès Restauration
- Enlèvement des salles modulaires par démontage en dernière Phase

